

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือน

(ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์
อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมที่ดี

๑.๑ แนวทางการพัฒนา จัดระบบการคมนาคมให้เหมาะสมเช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน และสะพาน
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อนุมัติ งบประมาณ	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ			ผลการรายงาน
					อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ไม่สามารถ ดำเนิน โครงการได้	รอบ ๖ เดือน
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ เส้น บ้านผู้ใหญ่อุดมย์ ประชุมโต	๔๐๗,๐๐๐	๐	๔๐๗,๐๐๐			✓	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ เส้น บ้านหัวโสก-บ้านนายเจริญ	๔๐๐,๐๐๐	๐	๔๐๐,๐๐๐			✓	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘
๓	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเสริม ผิวแอสฟัลติกส์คอนกรีตหมู่ที่ ๑ เส้นบ้านนาง ดวงจันทร์ ทบพวนน้อย-สี่แยกกองทุนหมู่บ้าน โพธิ์เงิน	๔๗๙,๐๐๐	๐	๔๗๙,๐๐๐			✓	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมที่ดี

๑.๑ แนวทางการพัฒนา จัดระบบการคมนาคมให้เหมาะสมเช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน และสะพาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อนุมัติงบประมาณ	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ			ผลการรายงาน
					อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่สามารถดำเนินการได้	รอบ ๖ เดือน
๔	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเสริมผิวแอสฟัลติกส์คอนกรีตหมู่ที่ ๓ ถนนเส้น ทล ๒๓๘๑-วัดเขตะวัน	๔๐๐,๐๐๐	๐	๔๐๐,๐๐๐			✓	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘
๕	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเสริมผิวแอสฟัลติกส์คอนกรีตหมู่ที่ ๒ เส้น ทช ๓๐๔๕-วัดเทพกัตัญญ	๔๔๐,๐๐๐	๐	๔๔๐,๐๐๐			✓	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘
๖	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเสริมผิวแอสฟัลติกส์คอนกรีต หมู่ที่ ๘ เส้นทางแยกทางโค้งถึงประปา	๔๐๐,๐๐๐	๐	๔๐๐,๐๐๐			✓	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘
๗	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเสริมผิวแอสฟัลติกส์คอนกรีต หมู่ที่ ๕ เส้นทางข้างโรงเรียนบ้านคิมบง-บ้านนางสำอาง สังกว	๓๙๖,๐๐๐	๐	๓๙๖,๐๐๐			✓	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมที่ดี

๑.๑ แนวทางการพัฒนา จัดระบบการคมนาคมให้เหมาะสมเช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน และสะพาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อนุมัติ งบประมาณ	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ			ผลการรายงาน
					อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ไม่สามารถ ดำเนิน โครงการได้	รอบ ๖ เดือน
๘	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเสริม ผิวแอสฟัลติกส์คอนกรีต หมู่ที่ ๙ เส้นทางสี่แยก กลางบ้าน-สี่แยกบ้านนายปทีป	๔๔๓,๐๐๐	๐	๔๔๓,๐๐๐			✓	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมที่ดี

๑.๑ แนวทางการพัฒนา จัดระบบการคมนาคมให้เหมาะสมเช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน และสะพาน

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	อนุมัติ งบประมาณ	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ			ผลการรายงาน
					อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ไม่สามารถ ดำเนิน โครงการได้	รอบ ๖ เดือน
๑	ก่อสร้างห้องน้ำ อบต.หนองโพธิ์	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘
๒	ซ่อมแซมฝาทะแกรงเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗	๓๕๖,๐๐๐	๐	๓๕๖,๐๐๐			✓	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมที่ดี

๑.๒ แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	อนุมัติ งบประมาณ	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ			ผลการรายงาน
					อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ไม่สามารถ ดำเนิน โครงการได้	รอบ ๖ เดือน
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรหมู่ที่ ๑๑ เส้นฟาร์มหมู-นายนายแสง หลาบมาลา	๓๐๐,๐๐๐	๐	๓๐๐,๐๐๐			✓	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรจากบ้าน สีเหลี่ยม หมู่ที่ ๖ -ป่าชุมชน	๒๗๐,๐๐๐	๐	๒๗๐,๐๐๐			✓	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘
๓	โครงการยกร่องพูนดินถนนบ้านคิมบงหมู่ที่ ๕ ถนนแยก ทข.มค.๓๐๕๖ - นานางคำวัง หลาบ มาลา	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐			✓	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมที่ดี

๔.๑ แนวทางการพัฒนา อนุรักษ์และส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติ

แผนงานเกษตร

ที่	โครงการ	อนุมัติงบประมาณ	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ			ผลการรายงาน
					อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่สามารถดำเนินโครงการได้	รอบ ๖ เดือน
๑	ค่าใช้จ่ายในการรางวัลแนวเขตป่าชุมชน ป่าสงวนแห่งชาติและป่าสาธารณประโยชน์	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐			✓	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘
๒	โครงการคลองสายนน้ำใส	๒๐,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	๒,๐๐๐		✓		๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘
๓	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐			✓	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมที่ดี

๔.๑ แนวทางการพัฒนา อนุรักษ์และส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติ

แผนงานเกษตร

ที่	โครงการ	อนุมัติ งบประมาณ	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ			ผลการรายงาน
					อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ไม่สามารถ ดำเนิน โครงการได้	รอบ ๖ เดือน
๔	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐			✓	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘
๕	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐			✓	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

๒. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

๑.๑ แนวทางการพัฒนา เศรษฐกิจพอเพียง

แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	อนุมัติงบประมาณ	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ			ผลการรายงาน
					อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่สามารถดำเนินโครงการได้	รอบ ๖ เดือน
๑	โครงการ ๑ อปท. ๑สวนสมุนไพร เถลิงพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			✓	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘
๒	โครงการอบรมให้ความรู้การบริหารจัดการภายใต้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี ๒๕๖๘	๓๐,๐๐๐	๑๕,๒๐๐	๑๔,๘๐๐		✓		๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

๒. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

๑.๑ แนวทางการพัฒนา เศรษฐกิจพอเพียง

แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	อนุมัติ งบประมาณ	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ			ผลการรายงาน
					อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ไม่สามารถ ดำเนิน โครงการได้	รอบ ๖ เดือน
๓	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐			✓	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘
๔	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			✓	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘
๕	ค่าใช้จ่ายในการรางวัลแนวเขตป่าชุมชน ป่าสงวนแห่งชาติ และป่าสาธารณประโยชน์	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐			✓	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

๓. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม

๓.๑ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมคุณภาพชีวิตตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์จนถึงแรกเกิด

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	อนุมัติงบประมาณ	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ			ผลการรายงาน
					อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่สามารถดำเนินโครงการได้	รอบ ๖ เดือน
๑	ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๗๕๐,๑๒๕	๓๖๗,๒๙๔	๓๘๒,๘๓๑		✓		๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘
๒	โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเด็กเรื่องการดูแลเด็กแรกเกิดถึง ๕ ปี	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐			✓	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘
๓	โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองเด็กเรื่องการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐			✓	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘
๔	โครงการสภาเด็กและเยาวชน	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			✓	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

๓. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม

๓.๑ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมคุณภาพชีวิตตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์จนถึงแรกเกิด

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	อนุมัติงบประมาณ	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ			ผลการรายงาน
					อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่สามารถดำเนินโครงการได้	รอบ ๖ เดือน
๕	ค่าอาหารเสริม (นม)	๘๓๖,๘๙๕	๑๗๔,๐๘๙	๖๖๒,๘๐๖		✓		๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘
๖	อุดหนุนอาหารกลางวัน	#####	๘๐๘,๘๐๐	๘๒๙,๘๐๐		✓		๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘
๗	โครงการจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน ศพด.	๑๑,๓๗๕	๐	๑๑,๓๗๕			✓	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

๓. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม

๓.๒ แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	อนุมัติงบประมาณ	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ			ผลการรายงาน
					อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่สามารถดำเนินโครงการได้	รอบ ๖ เดือน
๑	โครงการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันเด็กแห่งชาติ	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๒,๖๕๐	๗,๓๕๐		✓		๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘
๒	โครงการปลูกพลังบวกสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงเหล่า บุหรี่สำหรับเด็กปฐมวัย	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐			✓	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘
๓	โครงการตรวจสุขภาพเด็กปฐมวัย	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐			✓	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘
๔	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐			✓	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

๓. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม

๓.๒ แนวทางการพัฒนา พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	อนุมัติ งบประมาณ	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ			ผลการรายงาน
					อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ไม่สามารถ ดำเนิน โครงการได้	รอบ ๖ เดือน
๕	ค่าพาหนะรับ - ส่งเด็ก	๒๗๐,๐๐๐	๙๗,๘๒๒	๑๗๒,๑๗๘		✓		๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘
๖	วัสดุกีฬา	๑๕๐,๐๐๐	๑๐๗,๙๐๒	๔๒,๐๙๘		✓		๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

๓. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม

๓.๓ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมคุณภาพชีวิตสนับสนุนการสังคมสงเคราะห์การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	อนุมัติ งบประมาณ	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ			ผลการรายงาน
					อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ไม่สามารถ ดำเนิน โครงการได้	รอบ ๖ เดือน
๑	โครงการกิจกรรมวันสตรีสากล	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			✓	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘
๒	โครงการกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลหนองโพธิ์	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			✓	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘
๓	โครงการบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ตกเกณฑ์ จปฐ. และผู้ยากไร้ด้อยโอกาส	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			✓	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘
๔	โครงการสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มโอท็อปในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			✓	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

๓. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม

๓.๓ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมคุณภาพชีวิตสนับสนุนการสังคมสงเคราะห์การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	อนุมัติงบประมาณ	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ			ผลการรายงาน
					อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่สามารถดำเนินโครงการได้	รอบ ๖ เดือน
๕	โครงการส่งเสริมเครือข่ายดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ป่วยเอดส์	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			✓	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘
๖	โครงการกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐			✓	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘
๗	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ตำบลหนองโพธิ์	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๕๔๐	๔๖๐		✓		๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

๓. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม

๓.๔ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการสาธารณสุข สุขภาพอนามัย การศึกษาพยาบาลและการแพทย์ฉุกเฉิน

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	อนุมัติ งบประมาณ	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ			ผลการรายงาน
					อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ไม่สามารถ ดำเนิน โครงการได้	รอบ ๖ เดือน
๑	โครงการชุมชนน่าอยู่	๖๕,๐๐๐	๐	๖๕,๐๐๐			✓	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘
๒	โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดภายใน ตำบล	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐			✓	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘
๓	โครงการอบรมรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอยใน ชุมชน	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐			✓	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘
๔	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคระบาด และการดูแลซ่อมแซมปรับปรุงเครื่องฟ่นหมอก ควัน	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐			✓	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

๓. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม

๓.๔ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการสาธารณสุข สุขภาพอนามัย การศึกษาพยาบาลและการแพทย์ฉุกเฉิน

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	อนุมัติงบประมาณ	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ			ผลการรายงาน
					อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่สามารถดำเนินโครงการได้	รอบ ๖ เดือน
๕	อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณสุขมูลฐานในเขต	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			✓	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘
๖	อุดหนุนโครงการกิจการสาธารณสุขมูลฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล	๒๒,๐๐๐	๐	๒๒,๐๐๐			✓	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘
๗	อุดหนุนโครงการพระราชดำริดำเนินงานสาธารณสุขในเขต อบต.	๒๒๐,๐๐๐	๐	๒๒๐,๐๐๐			✓	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

๓. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม

๓.๔ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการสาธารณสุข สุขภาพอนามัย การรักษาพยาบาลและการแพทย์ฉุกเฉิน

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	อนุมัติงบประมาณ	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ			ผลการรายงาน
					อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่สามารถดำเนินโครงการได้	รอบ ๖ เดือน
๘	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐			✓	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘
๙	โครงการสำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐			✓	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘
๑๐	ค่าจ้างเหมาบริการทำลายขยะอันตราย	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			✓	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

๓. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม

๓.๔ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการสาธารณสุข สุขภาพอนามัย การศึกษาพยาบาลและการแพทย์ฉุกเฉิน

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	อนุมัติ งบประมาณ	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ			ผลการรายงาน
					อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ไม่สามารถ ดำเนิน โครงการได้	รอบ ๖ เดือน
๑	ค่าจ้างเหมาปรับเปลี่ยนพื้นที่ทิ้งขยะ	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐			✓	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘
๒	ก่อสร้างบ่อทิ้งสิ่งปฏิกูล	๔๐๐,๐๐๐	๐	๔๐๐,๐๐๐			✓	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

๓. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม

๓.๕ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมทำนุบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงาม

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	อนุมัติ งบประมาณ	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ			ผลการรายงาน
					อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ไม่สามารถ ดำเนิน โครงการได้	รอบ ๖ เดือน
๑	อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี ให้กับที่ทำการ ปกครองอำเภอนาเชือก	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐		✓		๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘
๒	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	๒๐๐,๐๐๐	๑๗๘,๕๒๘	๒๑,๔๗๒		✓		๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

๓. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม

๓.๕ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมทำนุบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงาม

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	อนุมัติงบประมาณ	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ			ผลการรายงาน
					อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่สามารถดำเนินการโครงการได้	รอบ ๖ เดือน
๓	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันระหว่างส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรอื่นๆ	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐			✓	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘
๔	โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐			✓	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘
๕	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐		✓		๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

๓. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม

๓.๕ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมทำนุบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงาม

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	อนุมัติ งบประมาณ	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ			ผลการรายงาน
					อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ไม่สามารถ ดำเนิน โครงการได้	รอบ ๖ เดือน
๖	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐			✓	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘
๗	โครงการถ่ายทอดคลังปัญญา	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			✓	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหาร

๔.๑ แนวทางการพัฒนา พัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	อนุมัติ งบประมาณ	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ			ผลการรายงาน
					อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ไม่สามารถ ดำเนิน โครงการได้	รอบ ๖ เดือน
๑	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐			✓	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘
๒	อุดหนุนการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	๕๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐		✓		๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหาร

๔.๑ แนวทางการพัฒนา พัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	อนุมัติ งบประมาณ	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ			ผลการรายงาน
					อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ไม่สามารถ ดำเนิน โครงการได้	รอบ ๖ เดือน
๓	โครงการออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐			✓	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘
๔	อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนของ อปท.ระดับอำเภอ	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๐		✓		๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหาร

๔.๑ แนวทางพัฒนา พัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	อนุมัติงบประมาณ	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ			ผลการรายงาน
					อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่สามารถดำเนินการได้	รอบ ๖ เดือน
๑	โครงการ อบต.สัญจร	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐		✓		๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘
๒	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่	๓๐๐,๐๐๐	๑๒๓,๖๓๐	๑๗๖,๓๗๐		✓		๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน

๕.๒ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยจากชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	อนุมัติงบประมาณ	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ			ผลการรายงาน
					อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่สามารถดำเนินการได้	รอบ ๖ เดือน
๑	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนอกสถานที่	๕๐,๐๐๐	๑๑,๙๕๐	๓๘,๐๕๐		✓		๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘
๒	โครงการพัฒนาเครือข่ายและเฝ้าระวังยาเสพติดในชุมชน	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐			✓	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘
๓	โครงการอบรมและซักซ้อมแผนอัคคีภัยในสถานศึกษา	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐			✓	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘
๔	โครงการอบรมป้องกันและควบคุมไฟฟ้า	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐			✓	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน

๕.๒ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยจากชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	อนุมัติงบประมาณ	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ			ผลการรายงาน
					อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่สามารถดำเนินการโครงการได้	รอบ ๖ เดือน
๕	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเี่ยวยาหรือพันพูลหลังเกิดสาธารณภัย	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐			✓	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘
๖	โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐			✓	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ส่วนที่ ๒

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
ผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา/แผนงาน	โครงการที่ บรรจุใน แผนพัฒนา ท้องถิ่น	งบประมาณอนุมัติ	โครงการ ที่ ดำเนินการ แล้ว	เบิกจ่ายงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงานดำเนินการ
๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมที่ดี						
๑.๑ แนวทางการพัฒนา จัดระบบการคมนาคมให้เหมาะสม เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน						
๑.๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน	๓	๑,๕๒๖,๐๐๐	-	-	-	กองช่าง
๑.๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๘	๓,๓๖๕,๐๐๐	-	-	-	กองช่าง
๔.๑ แนวทางการพัฒนา อนุรักษ์และส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติ						
๔.๑.๑ แผนงานการเกษตร	๕	๒๕๐,๐๐๐	๑	๑๘,๐๐๐	๐.๓๕	
รวม	๑๖	๕,๑๔๑,๐๐๐	๑	๑๘,๐๐๐	-	
๒. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ						
๒.๑ แนวทางการพัฒนา เศรษฐกิจพอเพียง						
๒.๑.๑ แผนงานการเกษตร	๕	๑๖๐,๐๐๐	๑	๑๕,๒๐๐	๗.๔๑	กองส่งเสริมการเกษตรฯ
รวม	๕	๒๐๕,๐๐๐	๑	๑๕,๒๐๐	-	

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา/แผนงาน	โครงการที่ บรรจุใน แผนพัฒนา ท้องถิ่น	งบประมาณอนุมัติ	โครงการ ที่ ดำเนินการ แล้ว	เบิกจ่ายงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงานดำเนินการ
๓. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม						
๓.๑ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมคุณภาพชีวิตตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ จนถึงแรกเกิด						
๓.๑.๑ แผนงานการศึกษา	๗	๓,๒๘๖,๙๙๕	๓	๑,๓๕๐,๑๘๓.๑๑	๒๒.๕๓	กองการศึกษา
๓.๒ แนวทางการพัฒนา พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา						
๓.๒.๑ แผนงานการศึกษา	๖	๖๐๕,๐๐๐	๓	๓๔๘,๓๗๔	๕.๘๑	กองการศึกษา
๓.๓ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมคุณภาพชีวิตสนับสนุนการ สังคมสงเคราะห์การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส						
๓.๓.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๗	๔๐๐,๐๐๐	๑	๙๙,๕๔๐	๑.๖๖	กองสวัสดิการสังคมฯ
๓.๔ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการสาธารณสุข สุขภาพอนามัย การรักษาพยาบาลและการแพทย์ฉุกเฉิน						
๓.๔.๑ แผนงานเคหะชุมชน	๒	๕๕๐,๐๐๐	-	-	-	กองช่าง
๓.๔.๒ แผนงานสาธารณสุข	๑๐	๖๑๒,๐๐๐	-	-	-	กองสาธารณสุขฯ
๓.๕ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมทำนุบำรุงรักษาศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงาม						
๓.๕.๑ แผนงานการศาสนาและนันทนาการ	๗	๕๔๐,๐๐๐	๓	๒๙๘,๕๒๘	๔.๙๘	สำนักปลัด
รวม	๓๙	๕,๙๙๓,๙๙๕	๑๐	๒,๐๙๖,๖๒๕		

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา/แผนงาน	โครงการที่ บรรจุใน แผนพัฒนา ท้องถิ่น	งบประมาณอนุมัติ	โครงการ ที่ ดำเนินการ แล้ว	เบิกจ่ายงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงานดำเนินการ
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหาร						
๔.๑ แนวทางการพัฒนา พัฒนาบุคลากรและการบริหาร จัดการให้มีประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มมากขึ้น						
๔.๑.๑ แผนงานบริหารทั่วไป	๔	๑๔๕,๐๐๐	๒	๓๕,๐๐๐	๗.๓๗	สำนักปลัด
๔.๓ แนวทางการพัฒนา สนับสนุนและส่งเสริมการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด						
๔.๓.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๒	๓๓๐,๐๐๐	๒	๑๕๓,๖๓๐	๓๒.๓๔	สำนักปลัด
รวม	๖	๔๗๕,๐๐๐	๔	๑๘๘,๖๓๐		

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา/แผนงาน	โครงการที่ บรรจุใน แผนพัฒนา ท้องถิ่น	งบประมาณอนุมัติ	โครงการ ที่ ดำเนินการ แล้ว	เบิกจ่ายงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงานดำเนินการ
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน						
๕.๓ แนวทางพัฒนา สนับสนุนและส่งเสริมการป้องกันและ แก้ไขปัญหาอาชญากรรม						
๕.๓.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน	๖	๒๙๐,๐๐๐	๑	๑๑,๙๕๐	-	สำนักปลัด
รวม	๖	๒๙๐,๐๐๐	๑	๑๑,๙๕๐		
รวมทั้งสิ้น	๗๒	๑๒,๑๐๔,๙๙๕	๑๗	๒,๓๓๐,๔๐๕		

สรุป โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๗๒ โครงการ

โครงการที่ดำเนินการ จำนวน ๑๗ โครงการ

คิดเป็นร้อยละ $\frac{๑๗}{๗๒} \times ๑๐๐ = ๒๓.๖๑\%$

๗๒